

Додаток 3
до Порядку
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 14 серпня 2019 р. № 745)

РЕЗУЛЬТАТИ

**поточного моніторингу (піврічний)
проекту (програми)**

Україна: Сприяння рівності та протидія дискримінації
(повне найменування проекту (програми))

Піврічний/річний (зазначити необхідне)	Піврічний
Період звітування	1/01/2020– 30/06/2020
1. Вихідні дані проекту (програми)	
Донор	Уряд Королівства Швеції Шведське агенство з питань міжнародного розвитку та співробітництва
Виконавець	Національний демократичний інститут міжнародних відносин
Реципієнт	ГО «Асоціація ЛГБТ «ЛІГА»
Бенефіціар	Не визначається
Номер реєстраційної картки проекту	4002
Запланована і фактична дата початку реалізації проекту (програми) та завершення	01.12.2017 -30.11.2020
Кошторисна вартість	29 350 880 шведських крон
Інформація про наглядові ради та експертні групи, утворені для супроводження діяльності за проектом (програмою) у разі, коли таке супроводження передбачається проектом (програмою)	Не створювались
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів	
Узагальнені результати впровадження проекту (програми)	За січень-квітень 2020 року було проведено 12 інфосесій для союзників спільноти ЛГБТ в Одесі. Загальна кількість залучених учасників склала 6 осіб. Були покращені знання учасників із теми дискримінації та прав людини, а також надана інформації стосовно боротьби з гомофобією. За травень-червень 2020 року стартували 2 інформаційні кампанії, направлені на боротьбу з ненависті та розвиток толерантності суспільства. Також було проведено 1 інфосесія онлайн. Загальна кількість учасників склала 13 осіб. Були покращені знання учасників із теми дискримінації та прав людини

Загальна сума витрачених коштів міжнародної технічної допомоги під час реалізації проекту (програми) на кінець звітної періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:	319 972,79 грн	
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії	48 585,72 грн	
консультаційні послуги	-	
обладнання	2 718,03 грн	
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд	-	
адміністративні витрати виконавця, відрядження і проживання	268 669,04 грн	
Проблемні питання	Пандемія, спричинена інфекцією COVID-19, змусила організацію відмінити частину інфосесій у березні-квітні та перенести частину запланованих інфосесій на кінець червня через обмеження на проведення масових заходів, що були затверджені урядом України	
3. Порівняння запланованих результатів проекту (програми) з досягнутими		
Кількісні та/або якісні критерії результативності проекту (програми) на кінець звітної періоду	Заплановані результати на кінець звітної періоду	Фактичні результати на кінець звітної періоду
Провести 27 інфосесій із січня по квітень 2020 року та залучити 270 осіб	Провести 27 інфосесій Залучити 270 осіб	Проведено 10 інфосесій Проведено 2 вебінари Залучено 105 осіб (союзників) Залучено 43 особи
Провести 10 інфосесій із травня по серпень та залучити 100 осіб	Провести 10 інфосесій Залучити 270 осіб	Проведена 1 інфосесія онлайн Залучено 13 осіб (союзників із числа молоді)
Зобов'язання донора (виконавця) проекту (програми), визначені в документі про узгодження цілей, завдань, діяльності за проектом	Оцінка виконання зобов'язань на кінець звітної періоду	
Зобов'язання донора:	Виконані у повному обсязі	
Зобов'язання виконавця:	Виконані у повному обсязі	
4. Результати проведення оцінки впливу реалізації проекту (програми) на соціальний та економічний розвиток держави, відповідної галузі та регіону (економічна та соціальна ефективність реалізації проекту (програми))		
Цілі соціального та економічного розвитку держави, відповідної галузі та регіону, на досягнення яких спрямовано	Економічна ефективність реалізації проекту (програми)	Соціальна ефективність реалізації проекту (програми)

проект (програму)		
Ціль 13.1. Кожен українець почуває себе захищеним від фізичних загроз	Проект дає змогу організувати та провести навчальні заходи для суспільства та спільноти ЛГБТ за відносно невелику вартість. Рівень толерантності суспільства до спільноти підвищується завдяки цим заходам	Суспільство є більш включеним до процесу обговорення проблем, з якими стикаються представники спільноти ЛГБТ. Проект надає змогу громадянам бути більш соціально активними через висловлення власної думки
5. Пропозиції щодо забезпечення довгострокового використання результатів проекту (програми)		
Доступність результатів	За звітний період організація провела інфосесії та була залучена до старту національних кампаній із прав людини. Інформація щодо кампаній розміщувалася на сторінках у соціальній мережі Facebook	
Поширення результатів	на сторінках у соціальній мережі Facebook	
Розвиток інституційної спроможності реципієнтів	Не планувалося та не виконувалося під час реалізації проекту	
Довгострокове зменшення витрат (за наявності)		
Інші пропозиції		

Відповідальна особа



[Signature]
(підпис)

О.С. Шевченко
(ініціали та прізвище)

Керівник реципієнта

[Signature]
(підпис)

Шевченко О.М.
(ініціали та прізвище)

{Додаток 3 в редакції Постанов КМ № 623 від 04.07.2012, № 745 від 14.08.2019}